

## گزارش خلاصه مالی کل

صفحه: 1/1

تاریخ گزارش: 1403/03/26

پیمان: عملیات مرمت و روکش آسفالت ترانشه شبکه فاضلاب تصفیه خانه فاضلاب – شناسه پیمان: 51900

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
0	6,646,990,783	0	6,646,990,783	1403	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
0	6,646,990,783	0	6,646,990,783		جمع
	132,939,815	132,939,815	0		هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:
	6,779,930,598	132,939,815	6,646,990,783		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: