

گزارش خلاصه مالی کلی بخش ها

صفحه: ۱/۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۵/۲۹

پیمان: تعویض کنتور و استاندارد سازی انشعابات منطقه سمیرم

فهرست بهای پایه: ۱۴۰۴

خلاصه مالی کلی بخش ها

ردیف	بخش	مبلغ برآورد هزینه اجرای کار
۱	نصب انشعابات	۲'۴۰۵'۹۲۷'۴۱۵
	جمع	۲'۴۰۵'۹۲۷'۴۱۵

گزارش خلاصه مالی کلی بخش ها

صفحه: ۲/۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۵/۲۹

پیمان: تعویض کنتور و استاندارد سازی انشعابات منطقه سمیرم

فهرست بهای پایه: ۱۴۰۴