



شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

شماره:

امور آب و فاضلاب منطقه

تاریخ:

بررسی تاخیرات

(نظارت منطقه)

(بهره برداری و توسعه آب)

عنوان پروژه	شماره و تاریخ قرارداد	مدت پیمان	تاریخ تحویل زمین	تاریخ تحویل موقت
.....				
مبلغ پیمان	درصد تغییرات (ماده 29)	ضریب پیمان:	سر ناظر پروژه:	
.....		فهرست بهای پیمان:	ناظر پروژه:	
			نام پیمانکار:	

با عنایت به درخواست شماره..... پیمانکار که منضم به ارائه محاسبات و دلایل توجیهی می باشد و بررسی های صورت گرفته توسط نظارت، امضاء کنندگان زیر افزایش مدت پیمان را بر اساس موارد زیر تایید می نمایند:

1. افزایش یا کاهش مدت پیمان بر اساس بندهای الف و ج ماده 29 (تغییر مقادیر) از تاریخ..... تا تاریخ..... برابر..... روز بر اساس مدارک پیوست.
2. افزایش مدت پیمان جهت تغییر نقشه های اجرایی و یا تغییر اساسی مشخصات فنی از تاریخ..... تا تاریخ..... برابر..... روز بر اساس مدارک پیوست.
3. افزایش مدت پیمان جهت تاخیر در تحویل کارگاه از تاریخ..... تا تاریخ..... برابر..... روز بر اساس مدارک پیوست.
4. افزایش مدت پیمان جهت تاخیر در تهیه مصالحی که طبق شرایط خصوصی پیمان به عهده کارفرماست از تاریخ..... تا تاریخ..... برابر..... روز بر اساس مدارک پیوست.
5. افزایش مدت پیمان جهت تاخیر در ابلاغ دستور کارها و نقشه های که تهیه آنها به عهده کارفرماست از تاریخ..... تا تاریخ..... برابر..... روز بر اساس مدارک پیوست.
6. افزایش مدت پیمان جهت بروز حوادث قهری (از قبیل سیل ، زلزله ، کشف اشیای عتیقه و ...) از تاریخ..... تا تاریخ..... برابر..... روز بر اساس مدارک پیوست.
7. افزایش مدت پیمان به علت معارضات مردمی از تاریخ..... تا تاریخ..... برابر..... روز بر اساس مدارک پیوست.
8. افزایش مدت پیمان جهت محدودیت در ورود مصالح و تجهیزاتی که توسط پیمانکار باید از خارج از کشور تهیه شود از تاریخ..... تا تاریخ..... برابر..... روز بر اساس مدارک پیوست.
9. افزایش مدت پیمان جهت تاخیر در تعهدات مالی کارفرما از تاریخ..... تا تاریخ..... برابر..... روز بر اساس مدارک پیوست.
10. افزایش مدت پیمان جهت به تعلیق آمدن کار طبق ماده 49 از تاریخ..... تا تاریخ..... برابر..... روز بر اساس مدارک پیوست.
11. افزایش مدت پیمان جهت گرفتن مجوز های لازم از ارگانهای مربوطه که بعهدہ کارفرماست (از جمله مجوز حفاری شهرداری و ...) از تاریخ..... تا تاریخ..... برابر..... روز بر اساس مدارک پیوست.
12. افزایش مدت پیمان جهت دیگر بندهای ماده 30 شرایط عمومی پیمان با ذکر مورد از تاریخ..... تا تاریخ..... برابر..... روز بر اساس مدارک پیوست.

با در نظر گرفتن موارد کاهش مدت پیمان و همچنین موارد همزمانی تاخیرهای عوامل بالا، جمعاً به مدت روز از تاخیرات پروژه مجاز و مابقی به مدت روز غیر مجاز تلقی می گردد.

رئیس اداره توسعه و اصلاح تاسیسات آب

سر ناظر

ناظر

پیمانکار

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه

رئیس قسمت بهره برداری و توسعه آب